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PENDAHULUAN

Kegiatan Praktek Kerja Lapangan bertujuan untuk menambah dan memperdalam

ilmu pengetahuan mengenai tekstil dan sebagai sarana aplikatif mahasiswa dalam

praktek yang telah diberikan selama mahasiswa mengikuti perkuliahan di Politeknik

STTT Bandung, serta bertujuan untuk mempersiapkan dan mematangkan

mahasiswa dalam menghadapi dunia kerja secara nyata.

Laporan Kerja Praktek ini merupakan hasil Praktek Kerja Lapangan (PKL) yang

dilaksanakan di PT Kewalram Indonesia yang berlokasi di Jalan Raya Rancaekek

Km. 25, Desa Sukadana, Kecamatan Cikeruh, Kabupaten Sumedang, Provinsi

Jawa Barat. Penulis melaksanakan PKL selama 60 hari kerja, terhitung tanggal 09

Mei 2016 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2016. Secara umum, dalam Laporan

Kerja Praktek ini melaporkan kondisi pabrik, meliputi perkembangan perusahaan,

struktur organisasi beserta penjelasan tugas pokok dan fungsi masing-masing,

pemodalan dan pemasaran, jenis dan jumlah, proses produksi, ketenagakerjaan

dan sarana penunjang produksi, seperti tenaga listrik, tenaga uap, instalasi

pengolahan air proses dan limbah, laboratorium, serta gudang.

Selama melaksanakan PKL, penulis mengamati Departemen Pencelupan-

Penyempurnaan. Kelengkapan data yang didapat secara keseluruhan merupakan

hasil dari observasi langsung di lapangan, hasil wawancara pegawai pabrik, studi

pustaka, dan pencarian informasi langsung dari Bagian Personalia PT Kewalram

Indonesia.

Pada tinjauan khusus dibahas masalah mengenai upaya penanggulangan

pengendalian mutu dari keterlambatan waktu pengiriman proses produksi. Masalah

di Departemen Pencelupan dan Penyempurnaan ini dilatarbelakangi oleh

banyaknya reproses yang dilakukan oleh PT Kewalram Indonesia. Tercatat bahwa

keterlambatan yang terjadi mencapai 34,38% dari total jumlah order pada bulan Mei

–Juni 2016. Adanya keterlambatan proses waktu pengiriman produksi tentu akan

menurunkan kepercayaan pelanggan yang berdampak pada menurunnya jumlah

order. Untuk menghindari hal itu, akan dibahas faktor-faktor yang menyebabkan

keterlambatan yang selanjutnya akan dibuat dalam diagram tulang ikan yang

berisikan sebab akibat yang akan dijadikan kesimpulan dan saran untuk mengatasi

masalah keterlambatan waktu pengiriman tersebut. Analisa ini diharapkan dapat

mengurangi jumlah cacat kain yang terjadi.


